

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية قابس لسنة 2018

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الوقي	دفع الاقساط او الفاتورات				تاريخ الاذن بالاشغال او تقديم الخدمة	تاريخ امضاء الصفقة	تاريخ المصادقة على اسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ فتح العروض	التاريخ الاقصى لقبول العروض	تاريخ اشهر الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	اسم المشروع	ر/ع
		تاريخ تادية النفقة من قبل المحاسب المختص	تاشيرة الامر بالصرف	تاريخ الايداع بمكتب الضبط المركزي	عدد الفاتورة										
		20/05/2018	02/2018	16/05/2018	17-18-19	02/05/2018	06/03/2018	07/02/2018	05/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	03/11/2017	2018/01	تزود بلدية قابس بقطع الغيار	1
		10/07/2018		14/06/2018	27-28-29										
		01/08/2018		24/07/2018	31-32										
		30/08/2018		15/08/2018	33-37										
		26/10/2018		21/09/2018	48-51-52										
		25/12/2018		21/12/2018	62-68-69										
		22/10/2018	06/2018	18/05/2018	2058										
		26/12/2018		29/11/2018	3255										
		31/12/2018		31/12/2018	3438										
		22/10/2018	04/2018	14/08/2018	20180536										
		31/12/2018		31/12/2018	20180953										
		26/12/2018	01/2018	24/12/2018	1	15/12/2018	08/08/2018	27/07/2018	10/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	06/03/2018	2018/2	تجديد وتطهير شبكة التنوير العمومي	2
						04/12/2018	26/10/2018	04/010/2018	06/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	04/06/2018	2018/03	تهئية مستودع الهادي شاكر	3
تم اجراء طلب عروض غير مجدي نظرا لان العرض الاقل ثمنا يفوق المبلغ المرصود، فتم اعادة طلب العروض للمرة الثانية وحدد اخر اجل لقبول العروض يوم 2019/01/23									24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	24/04/2017	2018/04	اقتناء شاحنة ضاغطة مجهزة برافعة	4