

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : GABES

Période (trimestre) : 1eme Trimestre 2019

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

La commune de Gabès procède quatre projet en cours de travaux et en exploitation comme suit :

- *Voirie 2016 : en exploitation*
- *Voirie 2017, aménagement du palais municipal, aménagement du parc municipal : en cours d'exécution*

Pour les projets voirie 2017 et aménagement du palais municipal on a fait une visite dont on a constater le suivant :

- *Voirie 2017 : retard d'exécution des travaux de revêtement et absence des panneaux de signalisations*
- *Aménagement du palais municipal :existence des déchets de chantier et des poussières*

b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période (trimestre).

N°	Indication du projet	Coût (en mille dinars)		Schéma de financement (en mille dinars)			Autres à préciser (en mille dinars)	Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)			Travaux	exploitation
1	Voirie et trottoirs Programme 2016	1.200,000	1.176,000	252,000	-	AF : 474,000 Prêt : 450,000	-	Périmètre communal		X
2	Voirie et trottoirs Programme 2017	1.300,000	1.080,000	188,000	-	AF : 492,000 Prêt : 400,000	-	Périmètre communal	X	
3	Aménagement du palais municipal	750,000	893,000	-	-	AF: 543,000 Prêt: 350,000	-	palais municipal	X	
4	Aménagement du parc municipal	100,000	489,000	-	-	AF: 4:39,000 Prêt 50,000	-	parc municipal	X	

c) Suivi de la mise en œuvre des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet

Phase travaux

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons			
1	Voirie et trottoirs Programme 2017		X	X				- Retard d'exécution des travaux de revêtement - Les panneaux de signalisation de chantier n'existent pas	L'entrepreneur a fait l'arrosage et l'implantation des panneaux
2	Aménagement du palais municipal		X	X				- Existence de déchets de chantier. - Existence de poussière	L'entrepreneur a
3	Aménagement du parc municipal		X	X					

Phase exploitation et maintenance

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC pour les projets en cours d'exploitation du trimestre en cours			Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises	Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et mentionner les raisons et les actions prises et/ou engagées par la commune
		B	C	oui	non	Si non préciser les raisons		
1	<i>Voirie et trottoirs Programme 2016</i>		X					

d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune : <i>GABES</i>	
Nom du point focal: <i>MME Lilia JRADI</i>	
Trimestre : <i>1^{er} trimestre 2019</i>	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	<i>43 dont 16 n'on pas encore arrivé a la date limite de 21 jours</i>
Résumé synthétique du type de plaintes :	<i>Construction anarchiques /propreté/éclairage publics.....</i>
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	<i>21</i>
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	<i>06</i>

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	07 toutes les plaintes n'ont pas encore arrivé a la date limite de 21 jours
Résumé synthétique du type de plaintes :	Néant
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	0
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	0

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

e) Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées :02
- Nombre total de non conformités relevées :04
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées :0
- Nombre total d'actions correctives clôturées :0
- Nombre de plaintes reçues :0
- Nombre de plaintes traitées :0
- Difficultés rencontrées : Néant

Date.././....

**Le Responsable du suivi environnemental et social
De la commune de**

Mr