

## جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية قابس لسنة 2017

ع/ر	اسم المشروع	مرجع الصفقة	تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الاقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ المصادقة على اسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ امضاء الصفقة	تاريخ الاذن بالاشغال او تقديم الخدمة	دفع الاقساط او الفاتورات				تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الايداع بمكتب الضبط المركزي	تأشيرة الامر بالصرف	تاريخ تادية النفقة من قبل المحاسب المختص	
1	اقتناء شاحنة ضاغطة مجهزة برافعة	2017/1	24/04/2017	24/05/2017	24/05/2017	24/05/2017	تم اجراء طلب عروض غير مجدي نظرا لورود عروض مرتفعة الثمن							
2	تجديد وتعصير الاشارات الضوئية	2017/2	24/04/2017	24/05/2017	24/05/2017	29/05/2017	16/06/2017	28/08/2017	04/10/2017					
3	اقتناء السيارات الادارية	2017/3	05/06/2017	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	10/08/2017	11/08/2017	11/08/2017					
4	تطهير وتجديد شبكة التنوير العمومي	2017/4	13/08/2017	11/09/2017	11/09/2017	12/09/2017	07/12/2017	لم تتم المصادقة على الصفقة نظرا لعدم تطابق كل العروض الفنية المقدمة لكراس الشروط وتم اعادة نشر طلب العروض للمرة الثانية						
5	تهيئة قصر البلدية	2017/5	19/07/2017	18/08/2017	18/08/2017	21/08/2017	28/09/2017	12/11/2017	21/11/2017					
6	تعبيد الطرقات	2017/6	11/09/2017	11/10/2017	11/10/2017	18/10/2017	07/12/2017	09/01/2018						